

ГБОУ СОШ пос. Просвет структурное подразделение «Детский сад» Сказка»  
муниципального района Волжский Самарской области

**План мероприятий (дорожная карта)  
реализации региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников на  
2022- 2023 гг**

Основные задачи:

- организационно-методическое, информационное сопровождение в реализации основных региональных проектов: «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования»;
- внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для педагогов и молодых специалистов;
- разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели наставничества;
- продвижение идей наставничества в информационном поле;
- реализация проектного подхода при разработке программ наставничества;
- сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества;
- максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях.

Список используемых сокращений

ОО – образовательная организация.

ПН – программа наставничества

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых из числа педагогов и административного персонала ОО	24.01.2022г	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных ПН	Куратор Суркова С.Э.
Формирование базы наставников из числа педагогов СП «Детский сад «Сказка»	В течение всего периода реализации ПН	Сформирована база наставников	Не менее 7% от общего числа педагогических работников)	Куратор Суркова С.Э.

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
Организация обучения педагогических работников, наставников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	По отдельному графику	Сформирована группа наставников для обучения, проведено не менее трех образовательных занятий для группы, оказаны индивидуальные консультации		Куратор Суркова С.Э.
Формирование наставнических пар	До 31.01.2022	Сформированы наставнические пары	Приняло 100% участников ПН	Куратор Суркова С.Э.
Организация работы наставнических пар или групп: встреча-знакомство; пробная встреча; встреча-планирование; совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; итоговая встреча	В течение всего периода реализации ПН	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов		Куратор Суркова С.Э.

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары	До 31.01.2022	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри наставнической пары		Куратор Суркова С.Э.
Утверждение индивидуальных планов	До 31.01.2022	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов		Директор ГБОУ Седнева О.И.
Реализация индивидуальных планов	В течение всего периода	Индивидуальные планы реализованы не менее чем на 90%, от общего количества участников ПН		Суркова С.Э. Мирошкина А.А. Кузнецова О.И.
Организация общей заключительной встречи участников наставнических пар в формате деловой игры (например, «Твой результат – мои возможности»)	До 31.01.2023	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры, участие в игре приняло не менее 90% участников		Куратор Суркова С.Э.
Программно-методическое сопровождение деятельности				
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ПН для наставнической пары	До 31.01.2022	Программные, методические и дидактические материалы		Куратор Суркова С.Э.

<p>Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества</p>	<p>До 31.01.2022</p>	<p>Разработаны формы диагностической анкеты для сформированной пары</p>	<p>Куратор Суркова С.Э.</p>
<p>Оформление итогового сборника, направление лучших практик в региональный наставнический центр для размещения на онлайн-платформе</p>	<p>До 01.01.2023</p>	<p>Оформлен электронный итоговый сборник с разделами: 1. Результаты реализации ПН 2. Презентационные материалы по итогам проведения общих встреч, методические разработки деловой игры и нетворкинга. 3. Лучшие практики наставничества. Сборник размещен на информационных ресурсах организации [ссылки].</p>	<p>Суркова С.Э. Мирошкина А.А. Кузнецова О.И.</p>

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг				
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	До 31.01.2022	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми, выбраны формы наставничества	Куратор Суркова С.Э.	
Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга	До 31.01.2022	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары, информирование участников о сформированных парах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар	Куратор Суркова С.Э.	

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)	1 раз в квартал	Диагностика участников ПН, составлены сравнительные таблицы по учету изменений	пройдена 100% ПН, составлены таблицы по учету изменений	Куратор Суркова С.Э.
Осуществление персонифицированного учета, участвующих в ПН	Январь-декабрь 2022	Реестр учета участвующих ПН		Куратор Суркова С.Э.
Информационное сопровождение деятельности				
Создание специальных рубрик в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте ОО	До 10.02.2022	Создан раздел «Наставничество».		Куратор Суркова С.Э.

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
Размещение информации о реализации ПН на информационных ресурсах образовательной организации	В течение всего периода реализации ПН	Публикации на информационных ресурсах ОО.		Куратор Суркова С.Э.
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации ПН	До 31.12.2022	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ОО		Мирошкина А.А.



Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
Управление реализацией целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации				
Контроль процедуры внедрения и реализации ПН	В течение всего периода реализации ПН	Выполнено 100% позиций дорожной карты		Директор ГБОУ Седнева О.И.
Контроль реализации мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	В течение всего Периода реализации ПН	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки		Куратор Суркова С.Э.
Разработка дорожной карты	До 31.01.2022	Разработана дорожная карта внедрения ПН ОО на 2022 год		Руководитель СП Майорова М.В. Куратор Суркова С.Э.
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	В течение всего периода реализации ПН	приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/ конкурсах/ фестивалях		Руководитель СП Майорова М.В. Куратор Суркова С.Э.

